

**План работ ГАПОУ БТОТиС  
по внедрению ЭЖ на этапах: подготовительном, проектирования нормативного и  
регламентационного обеспечения, согласования и принятия нормативного и  
регламентационного обеспечения, начала использования ЭЖ**

№п/п	Мероприятия	Этап	Сроки	Ответственные
<b>Работа с кадрами</b>				
1.	Организация неформального обсуждения и согласование подходов участников образовательного процесса к внедрению и использованию ЭЖ	подготовительный	август 2023 г.	Директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н., к.п.н.
2.	Проведение анализа уровня ИКТ - компетентности сотрудников техникума, ее соответствие требованиям, необходимым для работы с ЭЖ	подготовительный	август 2023 г.	Директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н., к.п.н.
3.	Определить состав работников техникума, участвующих во внедрении ЭЖ	подготовительный	август 2023 г.	Директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н., к.п.н.
4.	Распределить обязанности по работе с ЭЖ между сотрудниками техникума, участвующими во внедрении, способы их взаимодействия и стимулирования	подготовительный	август 2023 г.	Директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н., к.п.н.
5.	Определить состав сотрудников техникума, выполняющих те или иные задачи по внедрению и использованию ЭЖ	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	август 2023 г.	Директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н., к.п.н.
<b>Техническое обеспечение</b>				
1.	Провести анализ выбранного программного обеспечения для работы с ЭЖ на соответствие разработанным функциональным требованиям к	подготовительный	август 2023 г.	Истомин И.В, мастер производственного обучения

	информационным системам ведения ЭЖ			
2.	Проведение анализа технического оснащения техникума, определить состав технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ	подготовительный	август 2023 г.	Директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н., к.п.н.
3.	Определить ответственных за имеющиеся и планируемые к получению средства ИКТ-инфраструктуры с учетом распределения этих средств по помещениям техникума	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	август 2023 г.	Директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н., к.п.н.
4.	Назначить администратора ЭЖ, ответственного за комплекс работ по техническому использованию ЭЖ сотрудниками техникума, организацию консультирования сотрудников и оказания необходимой помощи в ходе работы с ЭЖ	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	август 2023 г.	Директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н., к.п.н.
5.	Провести анализ наличия минимального набора необходимых функций в части учета выполнения учебной программы и необходимо обеспечить инструментарий для отражения их в электронной форме в выбранной системе ЭЖ для принятия решения о полной замене традиционного документооборота техникума на бумажных носителях на электронный.	начало использования ЭЖ	август 2023 г.	Директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н., к.п.н.
<b>Разработка локальной нормативной базы введения ЭЖ и ЭД</b>				
1.	Формирование группы разработки (ГР) нормативного и регламентационного	подготовительный	до 01.09.2023 г.	Директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н., к.п.н.

	обеспечения. Издание приказа руководителя			
2.	Издание приказа руководителя с утверждением регламента работы ГР и указанием сроков проведения работ	подготовительный	до 01.09.2023 г.	Директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н., к.п.н.
3.	Анализ участниками рабочей группы имеющейся нормативной базы техникума и подготовка проектов документов, включая: - Разработка и внесение изменений в действующие локальные акты и подготовка проектов новых документов (локальных нормативных актов) техникума, относящихся к использованию ЭЖ	проектирование нормативного и регламентационного обеспечения	до 01.09.2023 г.	Рабочая группа
4.	Организация и проведение общественного обсуждения разработанных проектов документов. Провести: - административное совещание, - собрание трудового коллектива, - собрание родителей, - собрания обучающихся техникума, и др.	проектирование нормативного и регламентационного обеспечения	до 01.09.2023 г.	Директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н., к.п.н.
5.	<b>Организация работы по соблюдению при использовании ЭЖ требований и норм Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"</b> . Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными, в т.ч. Получение согласия на	проектирование нормативного и регламентационного обеспечения	до 01.09.2023 г.	

	обработку персональных данных			
6.	Проведение педагогического совета по рассмотрению и согласованию подготовленных рабочей группой документов (в соответствии с Уставом техникума)	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	до 01.09.2023 г.	Директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н., к.п.н.
7.	Проведение заседания Управляющего совета (иного органа общественного управления) техникума по рассмотрению и согласованию подготовленных рабочей группой документов (в соответствии с Уставом техникума)	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	до 01.09.2023 г.	Заместитель директора по УР
8.	Приказом директора техникума утвердить Регламент деятельности участников образовательного процесса с использованием ЭЖ (в регламенте определяется ответственность лиц за сохранность данных)	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	до 01.09.2023 г.	Директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н., к.п.н.
9.	Утвердить регламенты деятельности отдельных участников образовательного процесса, связанные с использованием ЭЖ, в том числе положения о подразделениях, измененные (расширенные) должностные инструкции;	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	до 01.09.2023 г.	Директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н., к.п.н.
10.	Организация знакомства и обучения обучающихся с работой ЭЖ/ЭД	начало использования ЭЖ	сентябрь 2023 г.	Кураторы групп
11.	Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД	начало использования ЭЖ	сентябрь 2023 г.	Кураторы групп

12.	Издание приказа о начале использования ЭЖ с утверждением плана работ по реализации модели функционирования техникума с использованием ЭЖ	начало использования ЭЖ	до 01.09.2023 г.	Директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н., к.п.н.
13.	Доведение до сведения всех заинтересованных сторон приказа директора техникума об утверждении и введении в действие принятых локальных актов	начало использования ЭЖ	до 01.09.2023 г.	Директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н., к.п.н.
14.	Разместить на официальном сайте техникума в подразделе «Электронный журнал» информацию о локальных нормативных правовых актах техникума, обеспечивающих переход к использованию ЭЖ	начало использования ЭЖ	до 01.09.2023 г.	Ответственный за ведение сайта
15.	Провести оценку соответствия созданных в техникуме условий критериям применимости ЭЖ, согласно разработанным критериям	начало использования ЭЖ	до 01.09.2023 г.	Директор ГАПОУ БТОТиС Каурцев М.Н., к.п.н.
16.	Ввод информации по успеваемости обучающихся в электронные дневники, журналы.	начало использования ЭЖ	Ежедневно	Преподаватели, мастера производственного обучения, кураторы групп
17.	Контроль за организацией работ по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	начало использования ЭЖ	Весь период работы	Заместитель директора по УР Духовникова Г.А.
18.	Формирование отчетности по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	начало использования ЭЖ	Ежеквартально	Заместитель директора по УР Духовникова Г.А.

**Информационное обеспечение ЭЖ**

1.	Подготовка информации для базы данных ЭЖ	подготовительный	август 2023	Заместитель директора по УР, Заместитель директора по УПР, секретарь учебной части
2.	Заполнение базы данных в соответствии с разработанным регламентом	подготовительный	август 2023	Истомин И.В., мастер производственного обучения
3.	Проведение контроля правильности заполнения информации в ЭЖ	начало использования ЭЖ	август 2023	Заместитель директора по УР Духовникова Г.А.